

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION
4to Trimestre (2012)

CODIGO		DENOMINACION	EJECUCION DEL TRIMESTRE	PIM	AVANCE DEL TRIMESTRE	GALERIA
SNIP	DNPP				%	
2058983	58983	PASOS DE FRONTERA DESAGUADERO (PERU BOLIVIA)	22,803	2,758,645	0.83%	Ver Galería
2059136	59136	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PASOS DE FRONTERA PERU - IIRSA	179,061	1,418,416	12.62%	Ver Galería
2089854	89854	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA YANULAQUE COMO SEDE DEL CONSULADO GENERAL DEL PERU EN ARICA	0	157,524	0.00%	Ver Galería
2131495	131495	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LUGAR DE LA MEMORIA PARA LA CONSOLIDACION DE UNA CULTURA DE PAZ Y RECONCILIACION EN EL PERU	4,947,722	12,348,273	40.07%	Ver Galería

Nivel de ejecución de los proyectos del MRE: enero -diciembre de 2012

PIP	PIM					Devengado					% de avance	Saldo				
	RO	ROOC	RDD	DT	Total	RO	ROOC	RDD	DT	Total		RO	ROOC	RDD	DT	Total
Restauración y puesta en valor de la Casa Yanulaque como sede del Consulado General del Perú en Arica			157,524		157,524			157,483		157,483	99.97%	0	0	41	0	41
Construcción e implementación del lugar de la memoria para la consolidación de una cultura de paz y reconciliación en el Perú	4,241,710			8,106,563	12,348,273	4,241,710			8,082,651	12,324,361	99.81%	0	0	0	23,912	23,912
Componente de gestión "Otros pasos de frontera Perú IIRSA"	289,206	1,129,210			1,418,416	276,784	341,016			617,800	43.56%	12,422	788,194	0	0	800,616
Paso de frontera Desaguadero (Perú - Bolivia)	124,203	2,634,442			2,758,645	39,381	283,784			323,166	11.71%	84,822	2,350,658	0	0	2,435,479
Total	4,655,119	3,763,652	157,524	8,106,563	16,682,858	4,557,875	624,800	157,483	8,082,651	13,422,809	80.5%	97,244	3,138,852	41	23,912	3,260,049

Fuente: SIAF-MEF