



PERÚ


Ministerio
de Relaciones Exteriores

Proyectos de Inversión Pública - Primer trimestre 2014

Denominación	Inversión del proyecto (A)	PIM - 2014 (B)	Ejecución acumulada hasta el año 2013 (C)	Año 2014		Avance del Proyecto (G)	
				Ejecución del I Trimestre (D)	Ejecución Acumulada al I Trimestre (E)	(F) = (E)/(B) Segun PIM 2014	(G) = (C+E)/(A) Segun Inversión del PIP
Paso de frontera Desaguadero (Perú Bolivia)	105,692,068	21,325,517	2,584,841.64	472.00	472.00	0.00%	2.45%
Componente de gestión "Otros pasos de frontera Perú IIRSA"	5,599,694	1,138,235	3,007,986.73	40,250.00	40,250.00	3.54%	54.44%
Construcción e implementación del lugar de la memoria para la consolidación de una cultura de paz y reconciliación en el Perú	28,045,877	2,800,008	21,622,704.46	0.00	0.00	0.00%	77.10%
Total proyectos	139,337,639	25,263,760	27,215,532.83	40,722.00	40,722.00	0.16%	19.56%

* Desde el año de inicio de ejecución del proyecto hasta diciembre de 2013.

Fuente: MEF- Transparencia Económica



Proyectos de Inversión Pública - Segundo trimestre 2014

Denominación	Inversión del proyecto (A)	PIM - 2014 (B)	Ejecución acumulada hasta el año 2013 (C)	Año 2014		Avance del Proyecto (%)	
				Ejecución del II Trimestre (D)	Ejecución Acumulada al I Trimestre (E)	(F) = (E)/(B) Según PIM 2014	(G) = (B+E)/(A) Según Inversión del PIP
Paso de frontera Desaguadero (Perú Bolivia)	105,692,068	101,362,859	2,584,841.64	510,803.29	511,275.29	0.50%	2.93%
Componente de gestión "Otros pasos de frontera Perú IIRSA"	5,599,694	1,138,235	3,007,986.73	40,956.00	81,206.00	7.13%	55.17%
Construcción e implementación del lugar de la memoria para la consolidación de una cultura de paz y reconciliación en el Perú	28,045,877	2,800,008	21,622,704.46	0.00	0.00	0.00%	77.10%
Total proyectos	139,337,639	105,301,102	27,215,532.83	551,759.29	592,481.29	0.56%	19.96%

* Desde el año de inicio de ejecución del proyecto hasta diciembre de 2013

Fuente: MEF- Transparencia Económica

Proyectos de Inversión Pública - Tercer trimestre 2014

Denominación	Inversión de proyecto (A)	PIM - 2014 (B)	Ejecución acumulada hasta el año 2013** (C)	Año 2014		Avance del Proyecto (%)	
				Ejecución del III Trimestre (D)	Ejecución Acumulada al III Trimestre (E)	(F) = (E)/(B) Según PIM 2014	(G) = (B+E)/(A) Según Inversión del PIP
Paso de frontera Desaguadero (Perú Bolivia)	105,692,068	98,817,132	2,584,841.64	184,209.32	695,484.61	0.70%	3.10%
Componente de gestión "Otros pasos de frontera Perú IIRSA"	5,599,694	2,958,189	3,007,986.73	584,723.83	665,929.83	22.51%	65.61%
Construcción e implementación del lugar de la memoria para la consolidación de una cultura de paz y reconciliación en el Perú	28,045,877	3,056,519	21,622,704.46	256,510.80	256,510.80	8.39%	78.01%
Total proyectos	139,337,639	104,831,840	27,215,532.83	1,025,443.95	1,617,925.24	1.54%	20.69%

* Desde el año de inicio de ejecución del proyecto hasta diciembre de 2013

** Lo que se viene ejecutando en el año 2014

Fuente: MEF- Transparencia Económica