

Proceso de Arbitraje

EXP.	INSTANCIA	DEMANDANTE	DEMANDADO	CONTRATO O MATERIA QUE SE DISCUTE	PETITORIO	ESTADO	MATERIA
S/N	Tribunal Ad Hoc	MRE	Consortio Binacional	Construcción del Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero	i) Que se deje sin efecto la aprobación del Adicional N° 1 - Modificación de Niveles de Relleno ii) Indemnización de S/ 7'625,905.68 que es el monto del referido Adicional N° 1, reconocido erradamente.	pendiente de llevarse a cabo audiencia especial para tratar tema de acumulación de pretensiones	Arbitraje

