



PERÚ

Ministerio de Relaciones Exteriores

PRIMER TRIMESTRE DE 2017

ORD.	FILE	EXP.	INSTANCIA	DEMANDANTE	DEMANDADO	CONTRATO O MATERIA QUE SE DISCUTE	PETITORIO	ESTADO	MATERIA
		S/N	Tribunal Arbitral	Consortio Binacional	Ministerio de Relaciones Exteriores	Construcción del Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero	1) Denegar los gastos generales por la prórroga del plazo de terminación por 108 días. 2) Solicitud de prórroga del plazo de terminación por 121 días	Por resolución N° 08 del 25 de noviembre de 2016, se resolvió aprobar el desistimiento o presentado por el Consorcio Binacional y declarar la continuación del proceso arbitral	Arbitraje