Actas y Procesos de Conciliación - Segundo Trimestre

Procesos de Conciliación

N	wash.	Z
Consorcio IN CONTINU ET SERVICES - GEMALTO MEXICO S.A. DE C.V. Invitación remitida por Carta N° 0104-2017/OMEGA de fecha 08 de junio de 2017	Consorcio IN CONTINU ET SERVICES - GEMALTO MEXICO S.A. DE C.V. Invitación remitida por Carta N° 0077-2017/OMEGA de fecha 02 de mayo de 2017	Demandante
Ministerio de Relaciones Exteriores	Ministerio de Relaciones Exteriores	Demandado
llegar a un acuerdo respecto a la aprobación de la Solicitud de Ampliación de Plazo de la Etapa de Implementación presentada por el Consorcio el 2 de mayo de 2017 al MRE, la misma que fue denegada mediante Carta (Log) 0-4-A/617, recepcionada por el Consorcio con fecha 16 de mayo de 2017, derivada del Contrato para el servicio de emisión descentralizada de pasaportes biométricos comunes, diplomáticos y especiales.	llegar a un acuerdo respecto al reconocimiento del cumplimiento de las obligaciones correspondientes a todos los Hitos del Contrato (Servicio de Emisión Descentralizada de Pasaportes Biométricos comunes, diplomáticos y especiales) y fin de la Etapa de Implementación (con excepción de las obligaciones derivadas de la Interconexión).	Asunto
No se precisa	No se precisa	Cuantía
En este proceso, el 28 de junio de 2017, se acordó suspender la audiencia para el día 11 de julio de 2017.	En este proceso, el 28 de junio de 2017, se acordó suspender la audiencia para el día 11 de julio de 2017.	Estado

