

Ministerio de Relaciones Exteriores



EJECUCIÓN SEMESTRAL PAC 2015

OFICINA DE LOGÍSTICA – UNIDAD DE PROGRAMACIÓN



PERÚ

Ministerio de Relaciones Exteriores

INFORME PRG N° 005 -2015


A : OFICINA DE LOGÍSTICA
DE : UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
ASUNTO : Evaluación del PAC 2015 - Primer Semestre
FECHA : Lima, 08 de julio de 2015

Es grato dirigirme a usted, con relación al asunto, a fin de informar lo siguiente:

I. Plan Anual de Contrataciones 2015 – inicial:

El Plan Anual de Contrataciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue aprobado mediante Resolución de Secretaria General N°024-2015/RE, de fecha 21.01.2015; y publicado en el portal del SEACE, el 22.01.2014, con ochenta y cuatro (84) procesos de selección, el mismo que se adjunta al presente informe.

Grafico N° 01




II. Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones

El Plan Anual de Contrataciones al 30.06.2015, ha tenido que ser modificado por las siguientes razones:

2.1 Inclusiones y exclusiones de procesos de selección

Con respecto a las inclusiones y exclusiones, el Plan Anual de Contrataciones al 03.07.2015, ha sido modificado mediante las Resoluciones de Secretaria General N° 0221, 0676, 0934, 1109 y 1122 obteniéndose como resultado que siete (07) procesos de selección han sido incluidos y siete (07) procesos de selección han sido excluidos, dando como resultado un total de ochenta y cuatro (84) procesos efectivos.





PERÚ

Ministerio
de Relaciones Exteriores

2.2 Reprogramación de los procesos de selección

A través de las comunicaciones emitidas por las diferentes oficinas, en su calidad de áreas usuarias solicitaron la reprogramación, conforme se detalla:

1.- Con memorándum OGA0899/2015 de fecha 26 de febrero del 2015, se aprobó la reprogramación, según solicitud de los memorándums OTI0056/2015, DDF0119/2015, DAD0035/2015:

- PAC N° 27: Adquisición y renovación de licencia de software Inc. licencia Lotus y conten manager, con la intención de unificar y alinear la renovación de los contratos de licencias CAL (licencias de uso de software).
- PAC N° 26: Contratación del servicio de formulación del estudio definitivo de los componentes de equipamiento y mobiliario y fortalecimiento institucional del proyecto pasos de frontera desaguadero (Perú - Bolivia). Debido a que el referido requerimiento se encuentra en la etapa de elaboración de término de referencia, el mismo que se remite al Banco Interamericano de Desarrollo para su revisión y aprobación.
- PAC N° 17: Adquisición de uniformes para los alumnos Academia Diplomática, toda vez que el proceso de admisión para el ingreso a la Academia Diplomática, culminará el 25 de marzo próximo, siendo que inicialmente estuvo programado para el mes de marzo 2015; fecha en la que se conocerá el número exacto de alumnos y alumnas ingresantes a la ADP para el presente año lectivo.

2.- Con memorándum OGA1827/2015 de fecha 18 de mayo del 2015 se aprobó la reprogramación, según solicitud de los memorándums OGC0178/2015, PRO0258/2015 y DDF0300/2015:

- PAC N° 29: Servicio de manejo de información de noticias sobre temas relevantes a la política exterior, debido que continúa evaluando la reformulación de los términos de referencia.
- PAC N° 39: Adquisición de medallas condecorativas para eventos protocolares, debido a que aún se encuentra en evaluación las necesidades que se tendrá hasta fin de año.
- PAC N° 26: Servicio de formulación del estudio definitivo de los componentes de equipamiento y mobiliario y fortalecimiento institucional del proyecto pasos de frontera desaguadero Perú - Bolivia, debido a que los términos de referencia se encuentran en revisión por parte de los organismos de control fronterizo y del banco interamericano de desarrollo.

3.- Con memorándum OGA1984/2015 de fecha 28 de mayo del 2015 se aprobó la reprogramación, según solicitud de los memorándums DAC0570/2015, OTI0326/2015, OTI0329/2015 y ADQ0675/2015:

- PAC N° 37: Contratación de servicios de impresiones varias, debido a que la Dirección General revisará y reformulará los términos de referencia del referido proceso.
- PAC N° 45: Adquisición de baterías para repetidores de radio, toda vez que se tuvo que modificar las especificaciones técnicas debido a su complejidad.
- PAC N° 33: Suministro e Instalación de tablero eléctrico y sistema de puesta a tierra e instalación de equipos suministrados por el Ministerio de Relaciones Exteriores para Oficinas Desconcentradas, debido que el objeto del proceso ha cambiado de bienes a servicios, lo que ha conllevado a la modificación de los términos de referencia y por ende conlleva a la modificación posterior del PAC.





PERÚ

Ministerio
de Relaciones Exteriores

- PAC N° 38: Contratación del servicio de estacionamiento vehículos pesados, debido que se viene evaluando los términos de referencia, el mismo que a fin de prever la continuidad del servicio se ha tramitado la prórroga respectiva.

4.- Con memorándum OGA2408/2015 de fecha 30 de junio del 2015 se aprobó la reprogramación, según solicitud de los memorándums OTI0425/2015, OTI0430/2015 y OTI0432/2015:

- PAC N° 56: Contratación de servicios de cableado eléctrico con conexión a ups para personal vip en el MRE, debido a que han sido necesaria ciertas precisiones en los términos de referencia del referido proceso.
- PAC N° 55: Adquisición de software soporte remoto para odes y misiones en el exterior, debido que el proceso de estandarización está en marcha y tomara más tiempo de lo programado.
- PAC N° 45: Adquisición de baterías para repetidores de radio y PAC N° 53: Adquisición de equipos informáticos audiovisuales debido que en ambos casos, las características de los equipos solicitados en dichos requerimientos, existe una diferencia considerable entre el valor consignado en el PAC y el valor obtenido del estudio de mercado, lo que ha conllevado a esa Oficina a gestiones especiales para la obtención de la certificación presupuestal.

Cabe señalar que a través del memorándum circular OGA N°0193/2015 de 26.01.2015 formulado por la Unidad de Programación se precisó los plazos de presentación de requerimientos de bienes y servicios por parte de las áreas usuarias de este Ministerio a fin de procesar oportunamente su atención. Asimismo, con los siguientes memorándum se solicito los requerimientos técnicos mínimos referidos a los procesos de selección previstos en los periodos que se indican:

- Con el memorándum OGA N°0525/2015 de 09.02.2015 para los procesos de selección previstos en el mes de **marzo y abril**.
- Con el memorándum OGA N°1371/2015 de 09.04.2015 para los procesos de selección previstos en el mes de **mayo y junio**.
- Cabe indicar que al no haber llegado los requerimientos de algunos procesos correspondiente al mes de mayo y junio, a través de los memorándum OGA N°1623 de fecha 30.04.2015 y OGA N° 2016/2015 de fecha 01/06/2015, se reitero a las diferente oficinas, la remisión del proceso de selección que se detalla:

- PAC 26: Contratación del servicio de formulación del estudio definitivo de los componentes de equipamiento y mobiliario y fortalecimiento institucional del proyecto pasos de frontera desaguadero (Perú - Bolivia) - Dirección de Desarrollo e Integración Fronterizo.
- PAC 27: Adquisición y renovación de licencia de software inc. licencia Lotus y content manager - Oficina de Tecnologías de la Información.
- PAC 39: adquisición de medallas condecorativas para eventos protocolares - Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado.
- PAC 40: Contratación del servicio de confección de tarjetas y sobres para atenciones oficiales - Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado.
- PAC 42: Contratación del servicio de implementación del sistema de gestión de seguridad de la información según la NTP iso/iec 27001:2014 - Oficina de Tecnologías de la Información - Oficina de Tecnologías de la Información.
- PAC 44: Adquisición de impresos administrativos - Oficina de Logística.
- PAC 45: Adquisición de baterías para repetidores de radio - Oficina de Tecnologías de la Información





PERÚ

Ministerio
de Relaciones Exteriores

- PAC 46: Contratación del servicio de Gigantografía - Equipo de Trabajo Gestión de Eventos.
- PAC 47: Contratación del servicio de almacenamiento y custodia de documentos administrativos del archivo central - Oficina de Gestión Documental y Archivo.
- PAC 52: Contratación del servicio de alquiler para la residencia del director de la ode Tacna - Dirección de Desarrollo e Integración Fronterizo.
- PAC 54: Contratación del servicio de lavado de salón para los vehículos de la flota del MRE (dos servicios al año) - Oficina de Logística

- Con el memorándum OGA N°2019/2015 de 01.06.2014 para los procesos de selección previstos en el mes de julio y agosto.

2.3 Fe de erratas

Es preciso informar que en la cuarta, séptima, novena y décima modificaciones, se realizaron Fe erratas por las siguientes razones:

- Cambio de denominación, señalando.
Dice:
Denominación: Adquisición de Combustible. Gasohol 97 Octanos
Debe decir:
Denominación: Adquisición de Combustible – Gasohol 97 Plus.
- Cambio relación de Ítems, señalando.
Dice:
Ítem 1: Servicio de emisión centralizada de pasaportes electrónicos comunes, diplomáticos y especiales para el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Debe decir:
Ítem 1: Pasaportes electrónicos comunes.
Ítem 2: Pasaportes electrónicos diplomáticos.
Ítem 3: Pasaportes electrónicos especiales.
- Cambio de relación de Ítems de acuerdo a lo señalado estudio de posibilidades que ofrece el Mercado

Cabe precisar que las Resoluciones de aprobación del Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones las cuales son detalladas en el Cuadro N° 01, fueron publicadas en el portal del SEACE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación, en cumplimiento a lo establecido en los numerales 4.1 y 6.3 de la sección disposiciones específicas de la Directiva N° 005-2009-OSCE/CD. Asimismo, dicha información fue puesta a disposición de los interesados, en nuestro Portal Institucional.





PERÚ


Ministerio de Relaciones Exteriores

Cuadro N°01
Cuadro Resumen de las modificaciones del PAC al 30.06.2014

| PAC Inicial y Modificadoras | Resoluciones | Fecha de Aprobación | Version Seace | N° proceso Incluidos | N° proceso excluidos | N° procesos reprogramados |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| PAC INICIAL | RSG N 0024/RE | 21/01/2015 | 1 | 84 | - | - |
| 1 Modificatoria | RGG N 0221/RE | 16/02/2015 | 2 | 2 | - | - |
| 2 Modificatoria | MEMORANDUM OGA0899/2015 | 02/03/2015 | 3 | 0 | - | 3 |
| 3 Modificatoria | RSG N 0676/RE | 23/03/2015 | 4 | 2 | - | - |
| 4 Modificatoria | MEMORANDUM OGA1282/2015 "Fe erratas" | 01/04/2015 | 5 | - | - | - |
| 5 Modificatoria | RSG N 0934/RE | 13/05/2015 | 6 | 1 | 1 | - |
| 6 Modificatoria | MEMORANDUM OGA1827/2015 | 18/05/2015 | 7 | - | - | 3 |
| 7 Modificatoria | MEMORANDUM LOG1233/2015 "Fe erratas" | 19/05/2015 | 8 | - | - | - |
| 8 Modificatoria | MEMORANDUM OGA1984/2015 | 28/05/2015 | 9 | - | - | 4 |
| 9 Modificatoria | MEMORANDUM OGA2027/2015 "Fe erratas" | 02/06/2015 | 10 | - | - | - |
| 10 Modificatoria | MEMORANDUM OGA2027/2015 "Fe erratas" | 02/06/2015 | 11 | - | - | - |
| 11 Modificatoria | RSG N 1109/RE | 24/06/2015 | 12 | 2 | 5 | - |
| 12 Modificatoria | MEMORANDUM OGA2408/2015 | 30/06/2015 | 13 | - | - | 4 |
| 13 Modificatoria | RSG N 1122/RE | 30/06/2015 | 14 | - | 1 | - |
| Subtotales: | | | | 7 | 7 | |
| Total de Procesos Habiles | | | | | 84 | |

En el gráfico N° 02 se detallan los procesos programados en el PAC 2015, luego de las modificaciones y reprogramaciones realizadas:

Gráfico N° 02





PERÚ

Ministerio de Relaciones Exteriores

III. Plan Anual de Contrataciones al primer semestre:

En el Cuadro N° 02: Análisis por número de procesos al 30.06.2015 se muestra el avance de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, observándose que el estado situacional del mismo, al cierre del mes de junio es del 85 %.

Cuadro N°02 Análisis por número de procesos al 30.06.2015


Table with 4 columns: MESES, PROCESO (PROGRAMADO, CONVOCADO), and EJECUCION DEL PAC POR N° PROCESO. Rows include FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, and TOTAL PROCESO. The execution percentage is 85%.

En el Cuadro N° 03: Ejecución del PAC por monto convocado al 30.06.2015 se muestra el avance de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, observándose que el estado situacional del mismo, al cierre del mes de junio es del 90 %.

Cuadro N°03 Ejecución del PAC por monto convocado al 30.06.2015

Table with 4 columns: MESES, PROCESO (PROGRAMADO, CONVOCADO), and EJECUCION DEL PAC POR MONTO. Rows include FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, and TOTAL PROCESO. The execution percentage is 90%.

Cuadro N° 04: Estado situacional de los procesos convocados al 30.06.2014 se muestra el avance de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones con relación a los procesos convocados(52 procesos), observándose que se encuentran por convocar tan solo ocho (08) procesos, los mismos que en el transcurso de los siguientes días, estarían siendo convocados.





PERÚ

Ministerio de Relaciones Exteriores

IV. Situación de los Procesos Convocados de enero al 30.06.2015

| N° REF. DEL PROCESO | TIPO DE PROCESO | OBJETO DE CONTRATACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR | FECHA PREVISTA DE CONVOCATORIA | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | N° PROCESO | MONTO CONVOCATORIA | MONTO ADJUDICADO | OBSERVACIONES |
|---------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | ADS | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE NOTICIAS CON SEDE EN FRANCIA | FEBRERO | 17,550.68 | AMC-CLASICO-1-2015-RE-1 | 17,550.40 | - | PARCIALMENTE ADJUDICADO |
| | | | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE NOTICIAS CON SEDE EN ESPAÑA | | 26,205.17 | AMC-CLASICO-1-2015-RE-2 | 24,071.00 | 24,068.4 | |
| 2 | ADS | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LOS ALUMNOS DE LA ADP | FEBRERO | 111,777.60 | ADS-CLASICO-3-2015-RE-1 | 119,475.00 | 119,475.00 | |
| 3 | ADS | BIENES | SUMINISTRO DE DIARIOS Y REVISTAS PARA EL MRE Y ADP | FEBRERO | 131,776.58 | ADS-CLASICO-8-2015-RE-1 | 135,030.00 | 135,030.00 | |
| 4 | AMC | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO - SOAT | FEBRERO | 16,590.00 | AMC-CLASICO-4-2015-RE- PROCESO ELEC-1 | 23,670.00 | 21,815.00 | Ahora Sr. 1,855.00 |
| 5 | ADS | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ODE TUMBES | FEBRERO | 52,000.00 | ADS-CLASICO-2-2015-RE-1 | 55,090.00 | 55,090.00 | |
| 6 | ADS | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER PARA LA RESIDENCIA DEL DIRECTOR DE LA ODE TUMBES | FEBRERO | 76,000.00 | ADS-CLASICO-1-2015-RE-1 | 84,000.00 | 84,000.00 | |
| 7 | ADS | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ODE TACNA | FEBRERO | 65,000.00 | ADS-CLASICO-5-2015-RE-1 AMC-CLASICO-16-2015-RE-1 | 84,000.00 | 84,000.00 | |
| 8 | ADS | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER PARA LA RESIDENCIA DEL DIRECTOR DE LA ODE CUSCO | FEBRERO | 52,000.00 | ADS-CLASICO-6-2015-RE-1 AMC-CLASICO-20-2015-RE-1 | 51,800.00 | 51,800.00 | |
| 9 | ADS | BIENES | ADQUISICIÓN DE CAMARA DE VIDEO Y TELEPROMTER | FEBRERO | 66,068.87 | ADS-CLASICO-4-2015-RE-1 | 59,714.15 | | DESIERTO |
| 10 | ADS | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA COCHERA PARA VEHICULOS LIGEROS | FEBRERO | 184,800.00 | ADS-CLASICO-9-2015-RE-1 AMC-CLASICO-23-2015-RE-1 | 42,000.00 | | Buena pro 07/07/2015 |





PERÚ

Ministerio de Relaciones Exteriores

| N° REF. DEL PROCESO | TIPO DE PROCESO | OBJETO DE CONTRATACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR | FECHA PREVISTA DE CONVOCATORIA | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | N° PROCESO | MONTO CONVOCATORIA | MONTO ADJUDICADO | OBSERVACIONES |
|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 11 | AMC | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE UN SUPLEMENTO ESPECIAL DEL CHAPAGUÁN DEL CHASQUI | FEBRERO | 20,000.00 | AMC-CLASICO-2-2015-RE- PROCESO ELEC-1 | 20,000.00 | 14,990.00 | Ahorro S/. 5,010.00 |
| 12 | AMC | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES | MARZO | 27,000.00 | AMC-CLASICO-12-2015-RE- PROCESO ELEC-1 | 29,550.00 | 25,400.00 | Ahorro S/. 4,150.00 |
| 13 | LP | BIENES | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE - GASOIL 97 OCTANOS | MARZO | 739,700.00 | LP-SIE-1-2015-RE-1 | 731,503.00 | 730,645.00 | Ahorro S/. 855.00 |
| 14 | ADS | BIENES | ADQUISICIÓN DE ETIQUETA DE FUNCIÓN PARA PASAPORTE DIPLOMATICO Y ESPECIALES* | MARZO | 43,940.16 | AMC-CLASICO-6-2015-RE-1 | 39,872.00 | 39,872.00 | |
| 15 | ADS | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONTAJE | MARZO | 95,000.00 | ADS-CLASICO-7-2015-RE-1 AMC-CLASICO-19-2015-RE-1 | 89,100.00 | 89,100.00 | |
| 16 | ADS | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS DE LA BIBLIOTECA RAUL PORRAS BARNECHEA | MARZO | 43,853.57 | AMC-CLASICO-09-2015-RE- PROCESO ELEC-1 | 39,989.84 | 39,989.84 | Ahorro S/. 214.00 |
| 17 | ADS | BIENES | ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA ALUMNOS DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA DEL PERU | ABRIL | 50,050.00 | ADS-CLASICO-11-2015-RE | 66,910.00 | 66,047.50 | Ahorro S/. 862.50 |
| 18 | AMC | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO | MARZO | 22,550.00 | AMC-CLASICO-14-2015-RE- PROCESO ELEC-1 AMC-CLASICO-14-2015-RE- PROCESO ELEC-2 | 32,000.00 | 27,978.17 | Ahorro S/. 4,121.83 |
| 19 | AMC | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TICKETS DE APOSTILLA Y LEGALIZACIONES | MARZO | 26,752.00 | AMC-CLASICO-11-2015-RE- PROCESO ELEC-1 | 25,412.49 | 24,790.00 | Ahorro S/. 932.40 |
| 20 | AMC | BIENES | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A CONTRAMINAS CIUDAD DE CHICLAYO | MARZO | 33,026.40 | AMC-CLASICO-15-2015-RE- PROCESO ELEC-1 | 21,114.00 | 21,101.20 | Ahorro S/. 10.80 |
| 21 | AMC | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO | MARZO | 37,500.00 | AMC-CLASICO-10-2015-RE- PROCESO ELEC-1 AMC-CLASICO-10-2015-RE- PROCESO ELEC-2 AMC-CLASICO-10-2015-RE- PROCESO ELEC-3 | 37,500.00 | | DESIERTO |
| 22 | AMC | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESPECIALIZADO EN BIBLIOTECOLOGIA | MARZO | 37,500.00 | AMC-CLASICO-7-2015-RE- PROCESO ELEC-1 AMC-CLASICO-7-2015-RE- PROCESO ELEC-2 | 37,500.00 | 37,500.00 | |
| 23 | AMC | BIENES | ADQUISICIÓN DE CAFÉ MOLIDO | MARZO | 30,375.00 | AMC-CLASICO-8-2015-RE-1 | 32,400.00 | 31,960.00 | Ahorro S/. 440.00 |
| 24 | AMC | BIENES | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS VEHICULOS DE LA FLOTA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | MARZO | 20,000.00 | AMC-CLASICO-13-2015-RE-1 AMC-CLASICO-13-2015-RE-2 | 23,779.80 | 20,036.00 | Ahorro S/. 3,743.80 |
| 27 | LP | BIENES | ADQUISICIÓN Y RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE INC. LICENCIA LOTUS Y CONTENT MANAGER | MAYO | 1,600,000.00 | LP-CLASICO-3-2015-RE-1 | 1,536,053.97 | | Buena pro 14/07/2015 |





PERÚ

Ministerio de Relaciones Exteriores

| N° REF. DEL PROCESO | TIPO DE PROCESO | OBJETO DE CONTRATACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR | FECHA PREVISTA DE CONVOCATORIA | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | N° PROCESO | MONTO CONVOCATORIA | MONTO ADJUDICADO | OBSERVACIONES |
|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 25 | AMC | BIENES | ADQUISICIÓN DE LLANTAS | ABRIL | 20,000.00 | AMC-CLASICO-18-2015-RE-1 | 13,200.00 | 11,660.00 | Ahorro SI. 1,640.00 |
| 26 | ADS | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANEJO DE INFORMACIÓN DE NOTICIAS SOBRE TEMAS RELEVANTES A LA POLÍTICA EXTERIOR | MAYO | 90,000.00 | ADS-CLASICO-12-2015-RE-1 | 90,000.00 | 81,500.00 | Ahorro SI. 8,600.00 |
| 30 | LP | BIENES | ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL NOMBRADO | ABRIL | 599,574.90 | LP-CLASICO-2-2015-RE-1 | 601,100.00 | | Buena pro 07/08/2015 |
| 31 | LP | BIENES | ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS | ABRIL | 467,651.77 | CONVENIO MARCO | 460,000.00 | 460,000.00 | |
| 32 | AMC | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, TABLEROS ELÉCTRICOS PARA TORRE TAGLE Y EL DATA CENTER | ABRIL | 30,000.00 | AMC-CLASICO-21-2015-RE- PROCESO ELEC-1 | 27,439.13 | 24,000.00 | Ahorro SI. 3,439.13 |
| 34 | ADS | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE 10 PUNTOS DE VOZ, DATOS Y ELÉCTRICOS PARA ODES | ABRIL | 50,000.00 | ADS-CLASICO-10-2015-RE-1 | 123,770.08 | 76,425.00 | Ahorro SI. 44,345.08 |
| 36 | ADS | BIENES | ADQUISICIÓN DE TONER PARA KONICA MINOLTA | MAYO | 69,225.70 | CONVENIO MARCO | 69,225.70 | 69,225.70 | |
| 40 | AMC | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONFECCIÓN DE TARJETAS Y SOBRES PARA ATENCIONES OFICIALES | MAYO | 29,400.00 | AMC-CLASICO-29-2015-RE- PROCESO ELEC-1 | 26,425.75 | | Buena pro 06/07/2015 |
| 41 | AMC | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MIGRACIÓN DE LA INTRANET INSTITUCIONAL | MAYO | 15,000.00 | AMC-CLASICO-30-2015-RE- PROCESO ELEC-1 | 15,000.00 | | DESIERTO |
| 42 | AMC | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SEGÚN LA NTP ISO/IEC 27001:2014 | MAYO | 38,000.00 | AMC-CLASICO-25-2015-RE- PROCESO ELEC-1 AMC-CLASICO-25-2015-RE- PROCESO ELEC-2 | 39,000.00 | | Buena pro 13/07/2015 |
| 44 | ADS | BIENES | ADQUISICIÓN DE IMPRESOS ADMINISTRATIVOS | MAYO | 102,888.00 | ADS-CLASICO-13-2015-RE-1 | 83,752.50 | 74,480.00 | Ahorro SI. 9,272.50 |
| 47 | AMC | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ARCHIVO CENTRAL | JUNIO | 26,980.80 | AMC-CLASICO-32-2015-RE- PROCESO ELEC-1 | 26,208.00 | | Buena pro 08/07/2015 |
| 50 | ADS | BIENES | ADQUISICIÓN DE PRECINTOS DE SEGURIDAD ADQUISICIÓN DE BOLSA DE VALLA | JUNIO | 15,826.80 43,997.80 | ADS-CLASICO-15-2015-RE-1 | 67,571.51 | | Buena pro 20/07/2015 |
| 85 | CP | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS | MARZO | 2,587,343.03 | CP-CLASICO-1-2015-RE-1 | 2,587,343.03 | 2,586,343.03 | Ahorro SI. 1,000.00 |





PERÚ

Ministerio de Relaciones Exteriores

| N° REF DEL PROCESO | TIPO DE PROCESO | OBJETO DE CONTRATACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR | FECHA PREVISTA DE CONVOCATORIA | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | N° PROCESO | MONTO CONVOCATORIA | MONTO ADJUDICADO | OBSERVACIONES |
|--------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 86 | AMC | BIENES | ADQUISICION DE SOLUCION DE FILTRO DE CONTENIDO SMTP Y WEB | MARZO | 195,890.00 | AMC-CLASICO-3-2015-RE-1 | 195,890.00 | 195,520.00 | Ahorro SI. 2,370.00 |
| 87 | AMC | SERVICIOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EVALUACION Y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO CENTRAL CULTURAL INCA GARCILAZO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | MARZO | 33,500.00 | AMC-CLASICO-70-2014-RE- PROCESO ELEC-2 | 33,500.00 | | DESIERTO |
| 88 | AMC | BIENES | ADQUISICION DE UPS PARA LAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | MARZO | 39,200.00 | AMC-CLASICO-80-2014-RE-2 | 39,200.00 | 38,000.00 | Ahorro SI. 200.00 |
| 89 | CP | SERVICIOS | SERVICIO DE EMISION CENTRALIZADA DE PASAPORTES ELECTRONICOS COMUNES, DIPLOMATICOS Y ESPECIALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | MAYO | 38,932,362.53 | CP-CLASICO-2-2015-RE-1 | 38,932,362.53 | | Buena pro 16/07/2015 |
| 91 | ADS | SERVICIOS | CONTRATACION DE SERVICIO DE REVISION DE CUENTAS | JUNIO | 44,400.00 | ADS-CLASICO-14-2015-RE-1 | 44,400.00 | | Buena pro 17/07/2015 |

V. Análisis de los procesos adjudicados

Con relación a los procesos convocados los cuales representan cuarenta y cuatro (44) procesos al 30.06.2015, se han adjudicado veinte y ocho (28) procesos, de los cuales se ha verificado que algunos procesos fueron adjudicados con la buena pro con montos inferiores al valor referencial, cuyo monto asciende a un ahorro de S/. 92,662.64 nuevos soles.





PERÚ

Ministerio de Relaciones Exteriores

VI. Análisis de los procesos pendientes al 30.06.2015

| N° DEL PROCESO | N° REF DEL PROCESO | TIPO DE PROCESO | OBJETO DE CONTRATACIÓN | CENTRO DE COSTO | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR | FECHA PREVISTA DE CONVOCATORIA | TIPO DE MONEDA | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | OBSERVACIONES |
|----------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 35 | ADS | BIENES | OFICINA DE LOGÍSTICA | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA - LAMPARAS ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA - GASIFTERIA Y ELECTRICOS ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA - ACCESORIOS ELECTRICOS | MAYO | SOLES | 107,000.00 14,565.44 22,641.66 | El expediente aprobado se encuentra en poder del Comité Especial. La convocatoria se realizará el día 8 de julio de 2015. |
| 2 | 37 | ADS | SERVICIOS | DIRECCIÓN GENERAL PARA ASUNTOS CULTURALES | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS | JUNIO | SOLES | 76,345.02 | OGA observó los términos de referencia al momento de la Aprobación del Expediente. Se ha coordinado con el Área Usuaría a fin de realizar las precisiones respectivas. |
| 3 | 39 | ADS | BIENES | DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO | ADQUISICIÓN DE MEDALLAS CONDECORATIVAS PARA EVENTOS PROTOCOLARES | JUNIO | SOLES | 156,755.50 | Se culminó Estudio de Posibilidades que ofrece el Mercado. El día 08 de Julio se solicitará la Certificación presupuestal. Sin embargo el VR se ha establecido en S/. 215,180.00 siendo en ese escenario necesario realizar la modificación del PAC (exclusión del PAC actual ADS e inclusión de la ADP correspondiente) en el caso de contar con los recursos. |
| 4 | 48 | CP | SERVICIOS | OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APROVISIONAMIENTO DE PASAJES | JUNIO | DOLARES | 1,382,192.42 | Se solicitó la certificación presupuestal con Memorandum OGA2234 de fecha 17 de Junio de 2015. Aun no se tiene respuesta. |
| 5 | 49 | ADS | SERVICIOS | DIRECCIÓN GENERAL PARA ASUNTOS CULTURALES | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETIN CULTURAL EL CHASQUI | JUNIO | SOLES | 68,345.00 | Se ha remitido a OGA para aprobación de expediente de contratación. |
| 6 | 51 | ADP | SERVICIOS | ACADEMIA DIPLOMÁTICA DEL PERÚ | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADP | JUNIO | DOLARES | 91,608.00 | Se viene coordinando con el Área Usuaría la reformulación de los Términos de Referencia. |
| 7 | 54 | AMC | SERVICIOS | OFICINA DE LOGÍSTICA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO DE SALON PARA LOS VEHICULOS DE LA FLOTA DEL MRE (DOS SERVICIOS AL AÑO) | JUNIO | SOLES | 30,000.00 | OGA observó los Términos de Referencia al momento de la Aprobación del Expediente. Se ha coordinó con el AU a fin de realizar las precisiones respectivas en los TDR y se viene confirmando el EPDM. El día de mañana se remite para aprobación de expediente. |
| 8 | 90 | ADS | SERVICIOS | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN EN ODES DE TABLERO ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA E INTEGRACIÓN CON EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | JUNIO | SOLES | 191,450.75 | Se convocó el 07 de Julio de 2015 ADS 0016-2015-RE |





PERÚ

Ministerio de Relaciones Exteriores

VI. Avance de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones:

Con respecto al avance de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones por todo el año, se informa que de los ochenta y cuatro (84) procesos hábiles para su ejecución al 30.06.2015; cuarenta y cuatro (44) están convocados, representando el 52.38% de porcentaje de ejecución anual.

| | |
|----------------------------------------------|----------|
| Total de Procesos Programados en el PAC 2014 | : 84 |
| Total de Procesos Convocados | : 44 |
| Porcentaje (%) de Ejecución | : 52.38% |

Es necesario, precisar que en el mes junio la Oficina de Logística, ha atendido dos eventos internacionales que son: El Encuentro Presidencial y I Reunión del Gabinete Binacional de Ministros Perú-Bolivia y la X Cumbre de la Alianza del Pacifico, sin el apoyo logístico de ningún personal adicional. Esta situación ha conllevado que el personal logística redoble esfuerzos para la realización y culminación de dichos eventos de forma óptima y con la calidad que requiere.

VII. CONCLUSIONES

1. Al 30.06.2015 se logró convocar los cuarenta y cuatro (44) procesos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones 2015, obteniéndose el 52.38% de avance en la ejecución.
2. Se cumplió con realizar la publicación y difusión del Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y Portal Institucional, en cumplimiento a lo establecido en numeral 4.1 y 6.3 de la sección disposiciones específicas de la Directiva N° 005-2009-OSCE/CD.
3. Con respecto a las reprogramaciones de los procesos de selección, se determina que estas fueron generadas por la demora en la formulación del requerimiento por parte de los usuarios, u asimismo por las constantes observaciones a los términos de referencia y/o especificaciones técnicas, por parte de las empresas consultadas.
4. Finalmente, se informa que está Unidad solicitó con anticipación los términos de referencia y/o especificaciones técnicas de los requerimientos aprobados en el Plan Anual de Contrataciones.
5. De los avances de las coordinaciones llevadas a cabo a junio 2015, se tiene un número aproximado de 08 procesos de contratación cuya convocatoria se estaría materializando en el mes de julio 2015, de cuyas acciones se estaría informando próximamente.

VIII. RECOMENDACIONES

1. Es necesario programar una capacitación a las áreas usuarias de manera personalizada, respecto a la elaboración de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas, con la finalidad de evitar las continuas reformulaciones que conllevan a las reprogramaciones del Plan Anual de Contrataciones, toda vez que el personal de este Ministerio tiene un alto porcentaje rotativo.
2. Instruir a las oficinas usuarias, que participen activamente en la ejecución presupuestal de los contratos que atienden sus necesidades, a fin de que puedan solicitar de manera oportuna una nueva contratación en la oportunidad debida antes de culminar dichos contratos, ya sea por plazos o por ejecución del importe asignado.

Atentamente,

CPC. Sheila Libertad Barrera García
Jefa de la Unidad de Programación

