



PERÚ

Ministerio de
Relaciones Exteriores

AVISO DE SINCERAMIENTO

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA DEL IV TRIMESTRE DEL 2018

Se informa que en el periodo señalado no se ha ejecutado pagos de adicionales de la obra "Construcción del Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Desaguadero


Juan del Campo Rodriguez
Embajador
Director de Desarrollo e Integración Fronteriza
Ministerio de Relaciones Exteriores