PERÚ | Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyectos de Inversión Pública - Ejecucion al 17.11. 2014

Denominación	Inversión del proyecto	Ejecución acumulada hasta el año 2013	PIM - 2014	Año 2014 Ejecución al 17.11.2014	Avance del Proyecto (%)	
					Según PIM 2014	Según inversión del PIP
Paso de frontera Desaguadero (Perú Bolivia)	105,692,068	2,584,841.64	83,882,862	28,541,090	34.02%	29.45%
Construcción e implementación del lugar de la memoria para la consolidación de una cultura de paz y reconciliación en el Perú	28,045,877	21,622,704.46	3,172,943	372,935.0	11.75%	78.43%
Componente de gestión "Otros pasos de frontera Perú IIRSA"	5,599,694	3,007,986.73	2,958,189	696,243.00	23.54%	66.15%
Total proyectos	139,337,639	27,215,533	90,013,994	29,610,268	32.90%	40.78%

* Desde el año de inició de ejecución del proyecto hasta diciembre de 2013

Fuente: MEF- Transperencia Económica

REPUBLICA DEL PERU · Oficina de Programación y Presupuesto · Ministerio de Relaciones Exteriores · V°B° L.M.G.